

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
OCAD DEPARTAMENTAL DEL CESAR
SECRETARÍA TÉCNICA

ACTA No. 63

FECHA DE LA SESIÓN: 10 de marzo de 2020.

HORA: 09:00 Horas.

LUGAR: Valledupar, Cesar.

MODALIDAD: No presencial.

MIEMBROS DEL OCAD

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO	Departamento del Cesar	Gobernador del Cesar	Gobierno Departamental
2	CARLOS ANDRES AREVALO PÉREZ	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Delegado Gobierno Nacional	Gobierno Nacional
3	PAMELA FONRODONA	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Delegado Gobierno Nacional	Gobierno Nacional
4	ROBINSON ANTONIO MANOSALVA	Municipio de Aguachica	Alcalde	Gobierno Municipal
5	OVELIO JIMÉNEZ MACHADO	Municipio de La Jagua de Ibirico	Alcalde	Gobierno Municipal
6	MARTÍN ZULETA MIELES	Municipio de La Paz	Alcalde	Gobierno Municipal

SECRETARÍA TÉCNICA:

Luis Joaquín Mendoza Sierra.

Jefe de la Oficina de Planeación Departamental – Gobernación del Cesar.
(planeacion@cesar.gov.co)

ANTECEDENTES

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Departamental del Cesar, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD - LUIS JOAQUÍN MENDOZA SIERRA - convocó a los miembros del órgano colegiado, a través de correo electrónico planeacion@cesar.gov.co enviado el día 05 de marzo de 2020 a las 09:34 am, a participar en la sesión N°63 (no presencial) a realizarse el día 10 de marzo de 2020, a partir de las 9:00 horas y hasta las 17:00 horas.¹

¹ La citación se realizó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.1.4.6 del Acuerdo 45 de 2017.

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 9:28 del día 10 de marzo de 2020, se da formalmente apertura a la sesión N°63 (no presencial) por medio de correo electrónico remitido a los miembros del OCAD, a las 09:28 horas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Secretario Técnico verifica el quórum y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes en la sesión, así:

- a. Robinson Antonio Manosalvo – Alcalde de Aguachica, vocero del Gobierno municipal. alcaldia@aguachica-cesar.gov.co 12:33 p.m.
- b. Luis Alberto Monsalvo Gnecco – Gobernador del Departamento. _despacho@gobcesar.gov.co 9:30 a.m.
- c. Carlos Andrés Arévalo Pérez – Director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Delegado del Gobierno nacional. carevalop@mincit.gov.co 10:05 a.m.

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe quórum decisorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.²

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete a aprobación:

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación de:
 - Informe del estado de los proyectos.
Se adjunta listado
 - Saldo disponible por fuente de financiación.
 - Indicadores de control de caja.
4. Información al OCAD de ajustes aprobados por ejecutores.
5. Información al OCAD de liberación de recursos del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA ADALBERTO OVALLE, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR BPIN 2019002200080, por

² Artículo 2.2.4.3.1.5. *Quórum decisorio.* Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto.

Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación."

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

no expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección, cuyo plazo venció el 04 de marzo de 2020.

6. Propositiones y varios.

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día propuesto, sin modificaciones.

3. PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INDICADORES DE CONTROL DE CAJA Y EL ESTADO DE LOS PROYECTOS.

Informe del estado de los proyectos:

Se adjunta listado con el estado de los proyectos.

La Secretaría técnica del OCAD presenta saldos disponibles así:

➤ **OCAD DEPARTAMENTAL DEL CESAR:**

DESCRIPCIÓN	SALDOS DEPARTAMENTO DEL CESAR	
Saldo Sesión No. 62 de 2020	Saldo con corte a 07/02/2020	20.904.921.520,41
Proyecto aprobado Acuerdo 61 de 2020	BPIN 2019002200122 Apoyo financiero los estudiantes vulnerables para el ingreso y permanencia en la educación superior en el Departamento del Cesar	8.741.597.252,00
Proyecto aprobado Acuerdo 61 de 2020	BPIN 2020002200017 Suministro de material de apoyo pedagógico para mejorar los procesos de aprendizajes y enseñabilidad en los establecimientos educativos oficiales del departamento del Cesar.	3.762.297.000,00
Saldo para aprobaciones Sesión No. 63 de 2020		8.401.027.268,41

➤ **MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**

Saldos Sesión 62 de 2020 municipio de Valledupar	
Saldo 2019-2020 corte dic	21.247.845
30% Ley 1942/2018 año 2020	1.636.391
Total	22.884.235

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

➤ INDICADORES DE CONTROL DE CAJA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

En virtud del literal "iii" del numeral 21 del artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR (con las modificaciones incorporadas en los posteriores acuerdos, en especial el 052 de 2018); la Secretaría técnica del OCAD indica que según el link: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SGR/pages_disponibilidad_de_recursos del Ministerio de hacienda y crédito público, a diciembre de 2019 la IAC/PBC es del **149.88%**.

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

En virtud del literal "iii" del numeral 21 del artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR (con las modificaciones incorporadas en los posteriores acuerdos, en especial el 052 de 2018); la Secretaría técnica del OCAD indica que según el link: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SGR/pages_disponibilidad_de_recursos del Ministerio de hacienda y crédito público, a diciembre de 2019 la IAC/PBC es del **184.89%**.

4. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES.

La Secretaría Técnica informa ajustes aprobado por ejecutores.

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	No AJUSTE	TIPO DE AJUSTE
CESAR	2018002200033	REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE MAREIGUA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 1	Redistribución De Costos Asociados A Los Productos
CESAR	2018002200033	REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE MAREIGUA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 2	Redistribución De Costos Asociados A Los Productos
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 1	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos E Incremento En El Monto Con Fuentes Distintas A Las Del SGR

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	No AJUSTE	TIPO DE AJUSTE
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 2	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos E Incremento En El Monto Con Fuentes Distintas A Las Del SGR
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 3	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos E Incremento En El Monto Con Fuentes Distintas A Las Del SGR
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 4	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 5	Incremento En El Monto Con Fuentes Distintas A Las Del SGR
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 6	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 7	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 8	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos E Incremento En El Monto Con Fuentes Distintas A Las Del SGR

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	No AJUSTE	TIPO DE AJUSTE
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 9	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos E Incremento En El Monto Con Fuentes Distintas A Las Del SGR
CESAR	201500200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 10	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2017002200203	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERVENCIÓN URBANA Y PAISAJISTICA EN EL HUMEDAL MARIA CAMILA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	No 1	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2017002200203	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERVENCIÓN URBANA Y PAISAJISTICA EN EL HUMEDAL MARIA CAMILA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	No 2	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2018002200087	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL LOS KIOSKOS EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 1	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2018002200087	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL LOS KIOSKOS EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 2	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2018002200020	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE HURTADO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 1	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2018002200042	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE - CANCHA MULTIPLE Y OBRAS DE URBANISMO DEL BARRIO VILLA AARONIA EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 1	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	No AJUSTE	TIPO DE AJUSTE
CESAR	2017002200117	REMEDIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUACOCHÉ, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 2	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2018002200073	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS EL RINCON, LAS PITILLAS, NUEVAS FLOREZ, TOCAIMO, Y EL BARRIO 21 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 1	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2018002200073	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS EL RINCON, LAS PITILLAS, NUEVAS FLOREZ, TOCAIMO, Y EL BARRIO 21 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 2	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2017000020094	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE I) EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR	No 1	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos
CESAR	2017002200001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR	No 3	Redistribución De Costos De Las Actividades Asociadas A Los Productos

Consideraciones del Gobierno Departamental:

No se presentaron observaciones.

Consideraciones del Gobierno Municipal:

No se presentaron observaciones.

Consideraciones del Gobierno Nacional:

La Secretaría Técnica informa 23 Ajustes considerados por la entidad pública designada como ejecutora de 10 proyectos del OCAD Cesar, en el que se encontraron las siguientes observaciones, en el marco de lo establecido en los Artículos 4.4.2.2.1 y 4.4.2.3. del Acuerdo 045 de 2017:

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

- a. Los siguientes 20 Ajustes fueron registrados en el SUIFP-SGR y no fueron comunicados a los miembros del OCAD por parte de la Secretaría Técnica en la siguiente sesión a que éstos fueron informados.

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	AJUSTE No	Fecha registro en SUIFP-SGR
CESAR	2018002200033	REMDELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE MAREIGUA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 1	03/12/2019
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 1, 2, 3, 4, 5 y 6	19/12/2019
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 7, 8, 9, y 10	20/12/2019
CESAR	2017002200203	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERVENCIÓN URBANA Y PAISAJISTICA EN EL HUMEDAL MARIA CAMILA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	No 1	16/01/2010
CESAR	2017002200203	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERVENCIÓN URBANA Y PAISAJISTICA EN EL HUMEDAL MARIA CAMILA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	No 2	30/01/2020
CESAR	2018002200087	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL LOS KIOSKOS EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 1	23/01/2020
CESAR	2018002200020	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE HURTADO,	No 1	12/12/2019

[Handwritten signature]

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.		
CESAR	2018002200042	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE - CANCHA MULTIPLE Y OBRAS DE URBANISMO DEL BARRIO VILLA AARONIA EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 1	11/12/2019
CESAR	2018002200073	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS EL RINCON, LAS PITILLAS, NUEVAS FLOREZ, TOCAIMO, Y EL BARRIO 21 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 1	24/12/2019
CESAR	2018002200073	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS EL RINCON, LAS PITILLAS, NUEVAS FLOREZ, TOCAIMO, Y EL BARRIO 21 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 2	27/12/2019
CESAR	2017000020094	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE I) EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR	No 1	25/11/2019
CESAR	2017002200001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR	No 3	16/12/2019

- b. No se dio cumplimiento al tiempo en el que la entidad designada como ejecutora del proyecto debe informar a la secretaría técnica del OCAD el ajuste y/o la Secretaria Técnica no registró oportunamente los siguientes 20 ajustes.

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	No AJUSTE	Fecha Documento Aprobación Ajuste por Ejecutor	fecha registro en SUIFP-SGR	Días transcurridos entre aprobación y registro en el SUIFP-SGR
CESAR	2018002200033	REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE MAREIGUA DEL	No 1	25-oct-19	03/12/2019	39,00



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



Sistema General de Regalías

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 1	15-oct-16	19/12/2019	1.160,00
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 2	08-may-17	19/12/2019	955,00
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 3	11-ago-17	19/12/2019	860,00
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 4	10-sep-17	19/12/2019	830,00
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 5	21-dic-17	19/12/2019	728,00
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 6	01-feb-18	19/12/2019	686,00
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 7	01-mar-18	20/12/2019	659,00



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



Sistema General de Regalías

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

		MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 8	26-mar-18	20/12/2019	634,00
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 9	14-jun-18	20/12/2019	554,00
CESAR	2015002200013	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 10	22-jun-18	20/12/2019	546,00
CESAR	2017002200203	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERVENCIÓN URBANA Y PAISAJISTICA EN EL HUMEDAL MARIA CAMILA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	No 1	02-sep-19	16/01/2020	136,00
CESAR	2017002200203	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERVENCIÓN URBANA Y PAISAJISTICA EN EL HUMEDAL MARIA CAMILA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	No 2	01-nov-19	30/01/2020	90,00
CESAR	2018002200087	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL LOS KIOSKOS EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 1	14-oct-19	23/01/2020	101,00
CESAR	2018002200020	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE HURTADO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 1	12-may-19	12/12/2019	214,00

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

CESAR	2018002200042	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE - CANCHA MULTIPLE Y OBRAS DE URBANISMO DEL BARRIO VILLA AARONIA EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	No 1	23-sep-19	11/12/2019	79,00
CESAR	2018002200073	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS EL RINCON, LAS PITILLAS, NUEVAS FLOREZ, TOCAIMO, Y EL BARRIO 21 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 1	28-ago-19	24/12/2019	118,00
CESAR	2018002200073	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS EL RINCON, LAS PITILLAS, NUEVAS FLOREZ, TOCAIMO, Y EL BARRIO 21 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	No 2	11-dic-19	27/12/2019	16,00
CESAR	2017000020094	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE I) EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR	No 1	11/02/2019	25/11/2019	287,00
CESAR	2017002200001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR	No 3	19/07/2018	16/12/2019	515,00

- c. Adicionalmente, se encontró que el proyecto BPIN 2015002200013 "DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION AL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR" excedió en \$16.914.110,50 el monto autorizado de adición de recursos.

Se informa que La Secretaría Técnica dio trámite de cargue de ajustes extemporáneos presentados a esta Secretaría e informó Ajustes considerados por la entidad pública designada como ejecutora en el marco de lo establecido en los Artículos 4.4.2.2.1 y 4.4.2.3. del Acuerdo 045 de 2017, se aclara que esta Secretaria toma como fecha de recibido del documento para trámite, el día que se radica en la Oficina por la entidad ejecutora, adicionalmente se está dando cumplimiento a las acciones que debe cumplir la entidad ejecutora realizadas en el Plan de Mejora suscrito en la visita integral realizada por el SMSCE del DNP.

5. INFORMACIÓN AL OCAD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO.

ACTA No.63 DE 10 DE MARZO DE 2020

Información al OCAD de liberación de recursos del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA ADALBERTO OVALLE, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR BPIN 2019002200080, por no expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección, cuyo plazo venció el 04 de marzo de 2020.

La Secretaria Técnica informa a los miembros del OCAD la liberación de recursos del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA ADALBERTO OVALLE, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR BPIN 2019002200080.**

Consideraciones del Gobierno Municipal:

No se presentaron observaciones.

Consideraciones del Gobierno Departamental:

No se presentaron observaciones.

Consideraciones del Gobierno Nacional:


No se presentaron observaciones.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentó.

Agotado el orden del día, siendo las 05:11 p.m. se da por terminada la sesión del OCAD.


En constancia se firma la presente acta a los 13 días de marzo de 2020.



LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO

PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN – OCAD CESAR
GOBERNADOR DEL CESAR



LUIS JOAQUÍN MENDOZA SIERRA

SECRETARIO TÉCNICO

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
OCAD CESAR

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL