



FASE	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCION
Planeación	Conformación del equipo técnico	5/01/26	Oficina de Planeación / Control Interno	Definición de roles y responsables del proceso
Planeación	Elaboración del plan de trabajo	6/01/2026 - 09/01/2026	Equipo técnico	Metodología y cronograma
Planeación	Recolección de información sectorial	13/01/2026 21/01/2026	Secretarías y dependencias	Resultados e indicadores del Plan de Desarrollo
Preparación	Elaboración del informe y publicacion de informe	21/01/2026 - 30/01/2026	Planeación	Informe consolidado
Preparación	Diseño de piezas comunicativas	26/03/2026 02/04/2026	Oficina de Comunicaciones	Divulgación
Preparación	Publicación del informe	30/01/2026 30/01/2026	Planeación /Oficina de Comunicaciones	Publicación web
Preparación	Espacios de participación ciudadana	29/03/2026 08/04/2026	Participación ciudadana	Recepción de preguntas
Preparación	Organización logística	01/04/2026 13/04/2026	Secretaría General	Preparación operativa
Audiencia	Audiencia pública de rendición de cuentas	14/04/26	Gobernación del Cesar	Presentación resultados vigencia 2025
Seguimiento	Sistematización de intervenciones	15/04/2026 18/04/2026	Planeación	Consolidación compromisos
Seguimiento	Publicación de memorias	20/04/2026 20/04/2026	Comunicaciones / TIC	Informe final
Seguimiento	Plan de mejora	21/04/2026 25/04/2026	Equipo técnico	Acciones de mejora